7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del Segundo Informe de Operaciones, sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas, la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y modificaciones aprobadas. Ver Resolución DIVEDA-317-2020 de aprobación del cronograma de entrega de informes de seguimiento de MPSA (anexo 3.3). También ver el Capítulo 10, de Actividades realizadas por el Proyecto.

ACTIVIDADES	2020					2021
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL						
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo	14					
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA						
FASE II. TRABAJO DE CAMPO						
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento		22 al 26				
2.2 Ejecución de las mediciones de parámetros ambientales		22 al 26				
2.3 Reunión de cierre		26				
2.4 Solicitud de evidencias			2			
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA						
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA				18		
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN						
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos						
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME						
5.1 Cierre de evaluación de compromisos					1	
5.2 Control de calidad interno					2 al 10	
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA					11	
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA						
5.5 Elaboración del informe final						4 al 8
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE						
6.1 Entrega del Informe a MPSA						14
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE						**11 al 15**

Fuente: MPSA - CODESA, 2020. *****En el período abril a julio 2020, las actividades del Proyecto se suspendieron temporalmente debido a la Pandemia por COVID-19. Este periodo fue denominado como de Preservación y Gestión Segura, con un mínimo de personal establecido por las autoridades sanitarias del país, según Resolución N°1651 de 3 de julio de 2020.